

作業予定

2月21日(火)

足場・・・・・・・・6.7工区 足場組立

塗装・・・・・・・・12工区 天井・壁塗装

タイル・・・・・・・・23号室タイル撤去

シール・・・・・・・・4工区シール打設