

# 作業予定

2月25日(土)

下地 . . . . . 5 の一部.6 工区下地調査補修

塗装 . . . . . 12 工区 天井・壁塗装

長尺シート . . . . . 1.2 工区シート撤去