

作業予定

2月22日（水）

足場・・・・・・・・・・6.7工区 足場組立

塗装・・・・・・・・・・12工区 天井・壁塗装

シール（防水）・・ 4工区シール打設

長尺シート・・・・・・・・11工区残りシート撤去