

# 作業予定

3月2日(木)

足場・・・・・・・・・・・・・・・・ 8工区足場組立  
塗装・・・・・・・・・・・・ 13工区天井・壁塗装  
シール（防水）・・ 6工区建具シール打替え  
タイル・・・・・・・・・・・・ 11工区タイル下地  
長尺シート・・・・・・・・ 3.4工区长尺シート撤去  
塗膜防水・・・・・・・・・・・・ 11工区塗膜防水  
雑工・・・・・・・・・・・・ 3.4工区スリムダクト脱着