作業予定　　6/24（土）

場所	作業内容
1・13 工区　：ﾊﾞﾙｺﾆｰ側	足場解体
13　工区　：廊下側	長尺シート
各所	手直し
共用棟	防水工事

工区割図