作業予定　　6/28（水）

場所	作業内容
13 工区 ： 廊下側	足場解体
13 工区 ： 廊下側	長尺シート張り
各所	手直し
駐車場	4F　塗装工事

工区割図