作業予定　　7/11（火）

場所	作業内容
10 工区 ： バルコニー側	足場解体
各所	手直し
電気室	屋上防水
駐車場	2F塗装工事

工区割図