作業予定　　7/10（月）

場所	作業内容
10 工区　：廊下側	足場解体
各所	手直し
共用棟　　電気室	防水工事

工区割図