2026年3月4日(水)

ファインフラッツ豊中大規模修繕工事

工　区	作　業　内　容	備　考
1工区	下地補修　シール打設	バルコニーに入って作業を行います。お片付け、網戸の取り外しをお願いします。 カーテンを閉めて下さい。
2工区	下地調査 シーリング撤去	カーテンを閉めて下さい。 バルコニーのお片付け、網戸の取り外しがまだの方はご対応をお願いいたします。
3工区	足場組み立て	足場材を叩く音がします。予めご了承下さい。 一部通行制限がございます。誘導員の指示に従って下さい。
4工区	作業はありません	
その他		
その他		

大和技研株式會社