2026年3月12日(木)

ファインフラッツ豊中大規模修繕工事

工　区	作　業　内　容	備　考
1工区	バルコニー塗装工事	4号室・3号室側のバルコニーの塗装工事を行います。 終日バルコニーの窓を開けれません。 ご了承下さい。
2工区	下地補修　シール打設	カーテンを閉めて下さい。 バルコニーのお片付け、網戸の取り外しがまだの方は ご対応をお願いいたします。
3工区	足場組み立て	足場材を叩く音がします。予めご了承下さい。 一部通行制限がございます。誘導員の指示に 従って下さい。
4工区	足場組み立て	足場材を叩く音がします。予めご了承下さい。 一部通行制限がございます。誘導員の指示に 従って下さい。
その他		
その他		

大和技研株式會社