


# 2月 17日(金) 作業内容



1工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません	2工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません
3工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません	4工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません
5工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません	6工区	<b>工事完了</b> バルコニー制限はございません
7工区	<b>検査手直し</b> 作業員の出入りがございます。	8工区	<b>北面・西面足場解体</b> 通行制限がございます
9工区 (11~6F)	<b>検査手直し</b> 作業員の出入りがございます。	10工区 (5~1F)	<b>検査手直し</b> 作業員の出入りがございます。
階段		その他	<b>受水槽防水工事</b>
屋上			<b>現場事務所屋上防水工事</b>

雨天の場合は作業が中止になる場合がございます。