

作業予定

3/18 (土)

場所	作業内容
5・6 工区 : バルコニー側	塗装前洗浄
9 工区 : バルコニー側	建具シール (防水)
8・9・10 工区 : バルコニー側	エアコンスリムダクト脱着
⋮	
⋮	
⋮	
⋮	
⋮	

工区割図

