作業予定

3/25 (土)

場所	作業内容
3 ・ 4 工区 : バルコニー側	天井・壁 塗装
5・6 工区:バルコニー側	天井・壁 塗装 (1階)
13 工区:廊下側	タイル下地
4 - 8 号室:バルコニー側	長尺シート撤去

工区割図

