

作業予定

3/29 (水)

場所	作業内容
1・2 工区 : バルコニー側	溝・巾木 塗膜防水
5・6 工区 : バルコニー側	天井・壁 塗装養生
13 工区 : 廊下側	タイル下地
04-08 号室 : バルコニー側	長尺シート撤去

工区割図

