

作業予定

4/3 (月)

場所	作業内容
1・2 工区 : バルコニー側	床下地 補修
3・4 工区 : バルコニー側	溝・巾木 塗膜防水
5・6 工区 : バルコニー側	隔て板 塗装
11 工区 : バルコニー側	タイル貼
09-12 号室 : バルコニー側	天井・壁 塗装養生

工区割図



