

# 作業予定

4/27 (木)

場所	作業内容
1・10 工区：北バルコニー側	天井・壁塗装
12 工区：廊下側	床 補修
13 工区：廊下側	溝・巾木塗膜防水
屋上 工区：廊下側	防水工事
駐車場屋上	防水工事
01-08 号室：バルコニー側	壁 タイル撤去
23 号室：バルコニー側	壁 塗装

工区割図

