

作業予定

5/19 (金)

場所	作業内容
1～4 工区 : バルコニー側	手直し工事
1 2 工区 : 廊下側	溝・巾木塗膜防水
屋上 : 廊下側	防水工事
各所 : 廊下側	玄関扉 塗装
駐車場	防水工事

工区割図

