

作業予定

5/20 (土)

場所		作業内容
1~4工区	工区 : バルコニー側	各種手直し工事
12	工区 : 廊下側	溝・巾木塗膜防水
屋上	: 廊下側	防水工事
各所	廊下側	玄関扉塗装工事
駐車場	3階下段 (5F)	防水工事

工区割図

