

# 作業予定

5/13 (土)

場所		作業内容
3・4	工区：バルコニー側	各種手直し工事
8	工区：バルコニー側	長尺シート作業
13	工区：廊下側	床 補修作業
08・23 号室 バルコニー側		シール作業
屋上		防水工事

工区割図

