

作業予定

6/30 (金)

場所		作業内容
13 工区	廊下側	竣工美装
13 工区	バルコニー側	足場解体
各所		手直し
共用棟	電気室	防水工事

工区割図

