

# 作業予定

6/13 (火)

場所	作業内容
8・9・10 工区 : バルコニー側	手直し
11 工区 : 廊下側	長尺シート
12 工区 : 廊下側	塗膜防水
駐車場	防水工事

工区割図

