

作業予定

7/5 (水)

場所	作業内容
13 工区 : 廊下側	足場解体
各所	手直し
共用棟 電気室	防水工事
立体駐車場 3F	塗装工事

工区割図

