

場所			作業内容
11	工区	11.12工区廊下側	足場解体
各所			手直し
駐車場			塗装工事
		* 駐車場 8:30～	
		南側階段：通行可能	
		北側階段：通行止め	

工区割図

