

## バルコニーのお片付け、網戸の取り外しについて

大規模修繕工事にご理解・ご協力を頂きまして有難うございます。

9月9日(月)よりI工区より足場組立を開始します。

足場組立完了後、下地補修、シーリング工事でバルコニー内に入り作業が開始します。

下地補修、シーリング開始までにバルコニーのお片付け、網戸の取り外しをお願いします。

下記に各バルコニーの下地補修、シーリング作業開始時期を記載していますので  
作業開始までにお片付け、網戸の取り外しをお願いします。

### 記

I工区-1 7階~12階の3号室~5号室:9月17日(火)より下地補修、シーリング作業開始

I工区-2 2階~6階の3号室~5号室:9月30日(月)より下地補修、シーリング作業開始

I工区-3 8階~12階の1号室・2号室:10月7日(月)より下地補修、シーリング作業開始

I工区-4 2階~7階の1号室・2号室:10月15日(火)より下地補修、シーリング作業開始

\*上記日程は天候、作業の進行状況により前後する場合があります。

### 『お願い・ご注意』

- ①: 天候(雨天・強風等)により作業を中止する場合があります。
- ②: 作業範囲には、近づかないようご注意ください。
- ③: 皆様方のご通行を妨げる場合がありますので了承下さい。
- ④: その他ご質問等ございましたら現場代理人までお問い合わせ下さい。

大 和 技 研 株 式 會 社

ヴィルヌーブ阿倍野大規模修繕工事

現代理人: 村井松司(ムライショウジ)

連絡先: 080-1407-3366