

補助錠回収、今後の作業のお知らせ

日頃は大規模修繕工事にご理解・ご協力有難うございます。
皆様のご協力のおかげで足場の解体が完了致しました。
長期間ご迷惑をお掛け致しました、有難うございました。
足場解体が完了いたしましたので足場組立時に配布いたしました
補助錠のご返却をお願い致します。
ご返却方法は、1階エントランスホール工事専用掲示板の前に
返却ボックスをご用意させて頂きますので返却下さい。
尚このチラシを配布する前に補助錠を返却して頂いている方には
重複してお知らせする事をご容赦ください。
また今後の作業予定を下記に記載いたします。
最後まで安全第一で作業を進めてまいりますのでご理解ご協力の程、
宜しくお願い致します。

今後の作業予定

集会室、エントランスシングル屋根葺き替え：7月14日（月）～18日（金）
管理棟塗装：7月14日（月）～7月17日（木）
管理棟・集会室・エントランス・内部階段室最上階足場解体：7月18日（金）・22日（火）
南棟共用廊下1階ウレタン防水：7月22日（火）～25日（金）
駐輪場、バイク置き場塗装：7月15日（火）～25日（金）
共用廊下、1階エントランス外構廻り美装：7月28日（月）～30日（水）
各所検査手直し：7月31日（木）～8月8日（金）
仮設事務所・資材倉庫等引き上げ：8月4日（月）～7日（木）
夏期休暇は8月9日（土）～17日（日）です。

上記予定にて作業を進めてまいります、天候等により変更・遅れる場合があります。

※ その他ご質問等ございましたら現場代理人までお問い合わせ下さい。

大 和 技 研 株 式 會 社

現場代理人：村 井 松 司（ムライショウジ）

携帯電話：080-1407-3366