

ファインフラッツ豊中にお住まいの皆様へ

大和技研株式會社

共用廊下塗装工事期間延長のお知らせ

現在、共用廊下塗装工事を行っており、4月25日（土）で作業終了の予定をしていましたが、雨天が続いた事と、中東情勢の影響で塗装材料の確保が難しい現状で、誠に恐れ入りますが共用廊下塗装工事日程を下記の通り延長させて頂きたいと思っております。

工期延長に伴い、共用廊下階段も下記の日程まで延長させて頂きます。

※11階から9階については施工完了しております。

【 記 】

共用廊下塗装工事・・・5月1日（金）まで

ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力の程、宜しく願いたします。

以 上

【工事に関するお問い合わせは、以下へご連絡下さい】

大和技研株式會社 担当：岩元

現場事務所TEL.080-9196-7285