

2026年4月30日(木)

ファインフラッツ豊中大規模修繕工事

工区	作業内容	備考
1工区	2号室足場解体	雨天の為、中止となりました。
2工区	2・1号室足場解体	雨天の為、中止となりました。
3工区	サービスバルコニー、外壁手直し	カーテンを閉めて下さい。
4工区	作業はありません	カーテンを閉めて下さい。
その他	共用廊下塗装工事	共用廊下の壁や天井を塗装します。施工箇所を触らないようご注意ください。衣服に付着すると取れません。
その他		