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２月２５日（月） 仮設電気引き込み用仮設電柱設置（下記場所に設置します）

２月２６日～２８日 関西電力による仮設電気引き込み（駐車場電柱より引き込みします）

３月３日（月） エントランスに工事用掲示板設置

2025年2月21日

大規模修繕工事着工のお知らせ

大規模修繕工事にご理解・ご協力を頂きまして有難うございます。

にお住いの皆さまへ

記

3月3日（月）より大規模修繕工事が着工となります、下記日程にて作業を進めてまいります

のでご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

②

『 お 願 い ・ ご 注 意 』

作業範囲には、近づかないようご注意下さい。

３月６日～８日 作業はありません、現場事務所にて事務処理・準備

その他ご質問等ございましたら現場代理人までお問い合わせ下さい。

①

皆様方のご通行を妨げる場合がありますので了承下さい。

天候（雨天・強風等）により作業を中止する場合があります。

大 和 技 研 株 式 會 社

080-1407-3366

マ ン シ ョ ン 南 茨 木 外 壁 な ど 大 規 模 修 繕 工 事

③

④

現代理人 村 井 松 司 （ムライショウジ）

連絡先

３月４日（火） 集会室・公園前面の道路に現場事務所、集会室空地に資材倉庫設置

３月５日（水） 現場事務所電気工事、コピー機、エアコン設置、現場事務所整備

３月１０日（月） １工区・８工区の一部より足場組立開始します

２月２５日（月）に仮設電気引き込み用

仮設電柱の設置位置。

マンションの電柱より仮設電気を

２月２６日～２月２８日の間に

引き込み

３月４日（火）に

資材倉庫、現場事務所

現場事務所備品を搬入

設置

３月５日（水）に電気工事、

コピー機、エアコン設置

３月１０日（月）より

８工区一部と

１工区の足場組立開始


